

Паспорт лин-проекта
МБДОУ № 18

(Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18»)

«Оптимизация процесса заполнения оценочного листа педагогами»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №18
(Ф.И.О., должность руководителя заказчика лин-
проекта)

 Ю.Р. Асташкина
(подпись) (И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: заведующий МБДОУ № 18 Ю.Р. Асташкина

Процесс: мониторинг эффективности распределения
финансовых средств образовательных организаций

Границы процесса: с момента получения плана финансово-
хозяйственной деятельности образовательной организации на
текущий год до подготовки финансового отчета за текущий год
по расходованию финансовых средств организации

Руководитель лин-проекта: Ж.В. Калимулина, старший
воспитатель МБДОУ № 18

Команда лин-проекта: педагоги МБДОУ № 18

Цели и эффекты:

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Экономия времени при заполнении оценочного листа	3 ч 25мин	30 мин

Обоснование:

1. Нехватка времени при сдаче оценочного листа педагогами.
2. Нехватка времени у руководителя на прием оценочного
листа
3. При ежемесячном мониторинге распределения финансовых
средств тратится большое количества финансов

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта (с 01.03.2021 по
09.03.2021 г.)
2. Картирование текущего состояния (с 01.04.2021 по 15.04.2021
г.).
3. Анализ проблем и потерь (с 15.05.2021 г. по 01.05.2021г.).

2. Экономия времени при сдаче оценочного листа	30 мин	0 мин
3. Экономия канцелярских принадлежностей	10-18 листов	3 листа
4. Экономия расхода краски для принтера	50 руб	0 руб

Эффекты: снижение нагрузки на педагогов; высвобождение времени для качественного выполнения работы, экономия времени руководителя

4. Составление карты целевого состояния (с 01.05.2021 г. по 30.05.2021 г.).
5. Разработка плана мероприятий (с 09.03.2021 г. по 31.03.2021 г.).
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 01.04.2021 г. по 15.04.2021 г.).
7. Внедрение улучшений (с 15.03.21 г. по 30.05.2021 г.).
8. Мониторинг результатов (с 01.04.2021 г. по 30.04.2021 г.).
9. Закрытие лин-проекта (30.05.2021 г.).
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (30.05.2021 г.).